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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS D’AIGREFEUILLE 

 
 

 
 
Nombre de conseillers                 L’an deux mille vingt-six 
En exercice : 15                          le 4 septembre à 18h30 
Présents : 11                               le Conseil Municipal de la Commune d’AIGREFEUILLE 
Votants : 15                                dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 
Convocation du 31 août 2026       à la Mairie, sous la présidence de Christian ANDRÉ, Maire. 
 
 

PRÉSENTS : MM.  ANDRÉ Christian, ASSALIT Jean-Marc, BRICHE Franck, DELSOL Yannick, DURRIEU 
Vincent, GENRE Pierre, RICHARD Cyril,  
Mmes :  AFONSO Djemilla, ANTHINIAC Laurence, DUCROS Lucie, PAGÈS Séverine, 
 
Secrétaire : ANTHINIAC Laurence 
 
Absents excusés :  
PIGASSE Thomas procuration à DELSOL Yannick  
CASANOVA Céline procuration à DUCROS Lucie 
STURMEL Philippe procuration à AFONSO Djemilla 
POUPOT Mary procuration à ANTHINIAC Laurence 
 
 
Objet : Modification du prix des travaux de l’espace socioculturel suite à la 
consultation des entreprises. 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par une délibération du 
5 juin 2025, le Conseil municipal mettait à jour le budget prévisionnel pour 
la construction de l’espace socioculturel. Ce budget se basait sur 
l’estimatif de l’avant-projet définitif du projet établi par le Maître 
d’Ouvrage en juillet 2024 et validé par la délibération 2024-43. 
 
L’estimatif définitif présentait un coût prévisionnel de travaux de 
2 210 000€ HT. 
 
Suite à l’analyse des offres présentées par les entreprises candidates au 
marché de travaux sur les différents lots, le coût des travaux passerait à 
2 443 374.28€ HT soit une différence de 233 374.28€. 
 
Le Maître d’Œuvre explique cette différence par l’augmentation du coût des 
matières premières, reconnait une sous-estimation pour certains lots lors de 
l’estimatif de l’APD et note quelques hausses financières liées à des 
modifications techniques demandées par rapport au projet initial.  
 
Avec cette augmentation, le coût du projet s’élève au total à 2 753 069.28€ 
HT au lieu des 2 519 695.00€ initialement prévus. 
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L’augmentation serait auto-financée soit avec les fonds propres de la 
commune soit par un recours à l’emprunt en fonction des taux proposés. 
 
Il est rappelé que la commune a une bonne capacité d’investissement et 
qu’elle est peu endettée. De plus trois emprunts s’arrêtent d’ici 2031 : 
l’emprunt pour l’école maternelle en 2028 et les deux emprunts pour 
l’école élémentaire en 2030 et 2031. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

 
A noter que les 2 753 069.28€ représentent le coût global comprenant les 
travaux mais aussi les études, le coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et du maître d’œuvre. Le coût des travaux seuls est de 2 443 374.28€ HT.  
 
 
Ouï cet exposé, le Conseil municipal délibère et, 

- approuve cette augmentation de 233 374.28€ du coût des travaux pour 
l’espace socioculturel, soit 2 443 374.28€ HT pour les travaux et 
2 753 069.28€ pour le montant total du projet. 

- autorise Monsieur le Maire à compléter sur cette base le plan de 
financement du projet tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. La 
répartition entre financement sur fonds propres et emprunt sera définie 
selon les taux d’intérêts appliqués par les organismes de prêts 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant ce 
dossier. 
 

Vote pour : 13 
Vote contre :2 
Abstention :0 

 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus.  
Pour copie conforme à l’original.     Le Maire, 
 
Certifié exécutoire compte tenu de : 
la publication le 4 septembre  2026 
Et de la réception en Préfecture le : 

            Le Maire, 
 
 
 

Sources Types d’aide 
Montant 

prévisionnel HT 
Taux 

Financements publics 

Etat DETR 300 000.00 10.90 

Région  80 000.00 2.91 

Département  700 000.00 25.43 

FEDER  453 545.00 16.47 

CAF31  150 000.00 5.45 

Auto-financement  1 069 524.28 38.85 

Total HT  2 753 069.28 100 
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Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter 
de la présente publication, par courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 7 ; Téléphone : 05 62 73 57 
57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : 
http://www.telerecours.fr.  
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